

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Колбинская средняя школа»

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

Н.Б.Малина

План

первоначальных мероприятий («дорожная карта») по созданию центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в МБОУ Колбинская СШ.

№ п/п	Наименование мероприятий	Механизм реализации	Сроки
1.	Издание приказа о создании Центра и рабочей группы. Разработка документов, регламентирующих деятельность Центра.	Приказ директора о создании Центра, согласно методическим рекомендациям.	январь
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной направленности "Точка роста"	Проведение для педагогов, обучающихся и родителей информационной компании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста». Создание Интернет странички на сайте школы.	февраль
3.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучения новым технологиям преподавания предметной области «химия», «биология», «физика», в том числе 1) Анализ и подбор кадров состава Центра.	Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе, проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; обеспечение участия педагогического состава Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	февраль-сентябрь
4.	Проведение анализа материально-технической базы кабинетов физики, химии, биологии.	Определение базового комплекта	февраль-март
5.	Подготовка документации по закупке мебели, подготовка технического задания согласно методическим рекомендациям.	Проведение закупочных процедур	февраль-март
6.	Приведение площадок Центра в соответствие с брендом «Точка роста»	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие с фирменным стилем.	июль-август
7.	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «химия», «физика», «биология» на материально-технической базе	Разработка методических комплексов на базе примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	август

	Центра		
8.	Открытие Центра	Организационное обеспечение открытия	сентябрь
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
10.	Утверждение графика работы Центра, расписание занятий	1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписание занятий в Центре естественно-научной направленности «Точка роста»	август
		2. Опубликование актуальной информации на офисном сайте.	сентябрь
11.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной направленности «Точка роста» (по отдельным планам)	согласно расписанию
12.	Достижение индикаторных показателей результативности Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» на базе МБОУ «Колбинская СШ», сформированных исходя их основных задач центров образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и других работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научной направленности «Точка роста», а также просвещение населения. Обеспечение достижения индивидуальных показателей результативности деятельности Центра.	постоянно